



ARENA VÄNERSBORG
Ekonomisammanställning

2009-12-31

ENTREPRENADER	Kontrakt/avtalad kostnad	Godkänt enl betalningsplan	Godkända ÅTA	Summa godkända kostnader	Prognos slutkostnad	Tilläggsbeställn
E1, Stålab	33 325 000	32 669 000	4 468 147	37 137 147	38 600 000	750 000
E1b, Stålab	14 000 000	14 342 990	-	14 342 990	14 343 000	-
E2, Markbygg	11 830 000	11 830 000	14 323 399	26 153 399	27 100 000	9 765 000
E3, Markbygg	6 290 000	6 290 000	484 704	6 774 704	6 774 704	-
E4, Backgårdens Bygg	6 116 000	6 116 000	4 134 380	10 250 380	10 250 380	-
E5, Markbygg	14 375 000	14 375 000	12 058 970	28 042 686	29 100 000	-
E6, BJAB	23 670 000	23 670 000	15 226 616	38 896 616	41 100 000	12 000 000
E7, Markbygg	5 944 000	5 944 000	3 077 469	9 021 469	9 021 469	2 224 949
E8, Prorink	10 194 000	9 582 300	356 000	9 938 300	10 500 000	279 000
E9, Fyrkantens Ventil	10 474 000	9 940 000	1 445 595	11 385 595	12 000 000	2 362 667
E9 b, Fyrkantens, Styl	Ingår i E9a		93 930			
E10, Bravida	5 650 000	5 367 500	457 960	5 825 460	6 500 000	1 943 000
E11, NEA Eliteknik	16 500 000	14 600 000	-	14 600 000	21 500 000	3 652 000
E12, Markbygg	4 240 000	4 028 000	3 881 228	4 028 000	8 100 000	799 400
E14, Wennergrens Hls	1 615 000	1 534 250	30 030	1 564 280	1 700 000	30 000
E15, Alab Entreprenad	2 795 000	2 595 000	286 770	2 895 000	2 900 000	-
E16, Pole Position	760 200	760 200	195 100	955 300	955 300	163 300
E17, Unisport	2 358 000	2 358 000	337 600	2 695 600	2 695 600	338 000
						34 307 316
Etableringsschakt och anslutningar (E2)						1 650 000
Etablering bodar, kranar, liflar el, tele (WSP)				9 520 571	10 550 000	500 000
Hantering ferrokalk, förorenade massor (E2)						5 286 000
Bullervall (E2)						685 000
Spontanidrottsplats (E2)						1 325 000
Gräsplan (E2)						336 000
Markarbeten Gymmixhall (E12)						440 000
Restaurang, Coffeshop (E6-E)-E10-E11)						5 500 000
Lokaler för IFK (E6-E9-E10-E11)						2 535 000
Loger (E6-E9-E10-E11)						4 500 000
Kontor för Arena Fritid (E6-E9-E10-E11)						850 000
Extra kontor IFK + Sv Bandyförb (E6-E9-E11)						650 000
PROJEKTLEDNING						
Projektledning & bitr. PL				3 250 015	3 900 000	
Projekteringsledning				366 015	366 015	
Produktionsledning				1 934 519	2 000 000	
Installationsledning				491 678	500 000	
Kvalitetsansvar				360 239	370 000	
KONSULTER						
A				2 192 320	2 300 000	
K				1 276 775	1 300 000	
VVS				1 831 320	1 900 000	
E				2 054 187	2 300 000	
M				1 383 119	1 400 000	
Brand				304 830	350 000	
Geoteknik				102 428	102 428	
Miljöutredningar				268 969	268 969	268 969
Beskrivning				166 843	166 843	
Kalkyler				111 350	111 350	111 350
Akustik				48 798	48 798	
Besiktningar / vibreringar				299 762	350 000	
Projektdatabas/kopiering				114 656	125 000	
Intäkt byggskyttar				55 000	55 000	
BYGGHERRENS KOSTNADER				3 542 406	3 542 406	3 109 202
Lov, anslutningsavgifter						
Reklam						
Internkonsulter						
Inredning / utrustning						
Resor, representation						
				253 772 726	275 000 000	37 696 837

Kontrakt/avtalad kostnad - är anlingen tecknade kontrakt, avtalade takpriser eller löpande avtal med budget.

Godkänt enl betalplan - är godkända kostnader av kontrakt/avtalssumman

Godkända ÅTA - är godkända ändrings- och tilläggsarbeten

Summa godkända kostnader - är summan av godkänt enl betalplan och godkända ÅTA

Tilläggsbeställn. - är tilläggsbeställningar enl kommunens önskemål / behov

a - E1 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar är bla konstruktioner och infästningar för LF skyltar

E1b avtalat takpris för lägdelar som ej var klara vid förfrågan.

b - E2 kontrakt med ÅTA avtal, överfört arbeten för 6 miljoner från E12 pga produktionsstekniska fördelar, tilläggsbeställningar är bla ferrokalk, spontanidrott, bullervall

c - E6 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar är bla restaurang, coffeshop, loger, IFK s lokaler, fritids lokaler, extra kontor, en rad önskemål i slutskedet

d - E7 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar bla en ändrad konstruktion av betongpisten för att ge en lägre driftkostnad och bättre iskvalité

e - E8 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar av bla frekvensomvandlare för lägre driftkostnad, infästningar för hockeysargor

f - E9 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar bla ändrade konstruktioner och funktioner

g - E10 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar bla ändrade funktioner

h - E11 löpande avtal med budget, tilläggsbeställningar bla kontorslokaler, anpassningar ljus och ljud och en rad önskemål i slutskedet

i - E12 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar bla räcken, kantstenar, skyltar, väg markeringar utryckningsfordon

j - E16 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställningar bla stolar logebalkonger, extra stolar läktare, anpassningar

k - E17 kontrakt med ÅTA avtal, tilläggsbeställning av extra golvytta samt underlagsmatta