

sekretes OSL 19:9

Projektnr Dnr 2006:551
 Projektnamn Arena Vänersborg



Projektstyrelsemöte Mars. 2009.

Närvarande S. Anders Larsson, Peter Nilson, Håkan Alfredsson, Stefan Leijon
 Magnus Bengtsson, Tomas Fridén, Andreas Vänerlöv,

D:o del av tiden

Ej närvarande Marianne Karlsson,

Datum Torsdag 4 mars kl.15.00

Plats Lektionssalen Idrottshuset

Distribueras S-Anders vidarebefordrar protokollet till berörda

Nästa möte Tisdag 19 mars kl.15.00 Plats: Nylin o Myhrbergs kontor Ävägen 24 i Göteborg, särskild kallelse kommer.

Nästnästa Tisdag 14 april kl.10.00 Plats: Vbg o Co

Marknadsmöte 19 mars kl:16.45-19.00 hos Vbg o co SL kallar Guy

Punkter från tidigare protokoll som inte strukits är markerade med kursiv text.

1 Dagsläget:
 MB informerade

2 Tider:
 Bokningar diskuterades

3 Organisation:
 Inget nytt

4 Finansiering/Partners:

PN föredrog verksamhetsförutsättningar:

Nedan hänvisas till punkter i redovisat dokument:

Pkt 1 Beslutades att AF flyttar till arenan. Lokalutformning studeras vidare.

Pkt1-4 Beslutades att gå vidare med denna inriktning.

Synpunkter:

- Viktigt att beakta kommunala likställighetsprincipen.
- Kanske bör man titta på att obehäva/udda tider behöver "sockras"

Pkt5 Beslutades att gå vidare med denna inriktning.

Synpunkter:

- Mer täckgolv kan behövas, studeras vidare.
- Kanske två varianter "fingolv" och "fulgolv"

Pkt6-9 Beslutades att gå vidare med denna inriktning.

Pkt10 Beslutades att gå vidare med denna inriktning.

Synpunkter:

- Idrottsmuseet möjligheter att närvara bör undersökas och ges möjlighet.

Pkt11-13 Beslutades att gå vidare med denna inriktning.

Synpunkter:

- Viktigt att beakta kommunala likställighetsprincipen (pkt 13).

Pkt 14 Beslutades att alternativt placering av föreningsgym utreds.

Pkt15 Beslutades att gå vidare med denna inriktning.

Förtydligande:

- Hyror utöver det som finns idag, fördelningen mellan skola/gymnasiet kontrolleras.

Pkt 16 Utreds vidare

Pkt 17-18 Beslutades att gå vidare med denna inriktning.

Pkt 19-20 Studeras vidare

Fortsatt arbete:

Beslutades att bilda arbetsgrupp med representant från IFK. PN leder gruppen SL deltar från kommunens sida. Rapport med underlag för avsiktsförklaring klart 15 december. Av projektstyrelsen beslutade förutsättningar skall utgöra fundament för arbetet i gruppen, uppdragsbeskrivning skall utformas därefter.

SA drog dagsläget i olika verksamhetssamarbeten.

SL redogjorde för arbetsgruppens framskridande

SL och PN arbetar vidare

SL o PN återkommer med agenda för det fortsatta samarbetet med IFK

5 Marknadsföring:

TF redogjorde för upphandling av reklambyrå och dess förslag presenterades.

Beträffande Föreställning Vänersborg meddelade HA att det börjar ta form. Beslutades att MB blir kontaktman med arenan så att förutsättningar utreds i god tid. HA kallar MB arbetet startar omgående.

Beträffande bilmässan så tar SL kontakt med WSP(n SF eller CA) för ett startmöte för att utreda förutsättningar och eventuella åtgärder som kan behövas. Startas direkt.

Beträffande HCP evenemang i juli och/eller rullskidloppet så tar SL kontakt med WSP (SF eller CA) för ett möte för att utreda förutsättningar och eventuella åtgärder som kan behövas. Startas direkt. Projektstyrelsen ser positivt på om det går att få till, prioriteras.

Bandyförbundet med 30 pers från kommuner etc har varit här, blevo nöjda och tackade med ett mail.

SL redogjorde för biljettsystem typ Tic net fast det hette i Ticket. Intressant men avvaktas.

6 Kommunikation/media/medborgarinformation

Pressinformation lämnas efter SA's rapport till KSAU
Presskonferens ang IFK överenskommelse på onsdag. Innehåll diskuterades

7 PBL-utformning

Inget nytt

8 Programarbete

SA meddelade att HCP lekplatsen inomhus kan flyttas inom byggnaden så att konferensrum i lobby kan hållas intakt.

9 Driftsorganisation.

PN föredrog förslaget på ny organisation.

Synpunkt: att det finns flexibilitet finns för avstämningar i framtiden

Beslutades att anta organisationsförslaget. Noteras att rekryteringsarbetet av teknisk chef startas utan dröjsmål samt att målsättningen och mötets mening är rekryteringsfrågan hanteras BoU nämnden.

PN arbetar med frågorna.

Intervjuer TDC genomförda. Många bra kandidater.

10 Teknik- miljö

En remiss i EU finns angående energikrävande idrotter och dess framtid. Kan få konsekvenser för issporterna! För att ytterligare minska behovet av köpt elenergi så kan det vara lämpligt att investera i 2 frekvensomformare för att spara ca 130 000 kwh/år återbetalningstid ca 5 år.

11 Studiebesök

Inget nytt

12 Tvåstadssamarbetet

SL har en pågående diskussionen med Trh om gemensamma projekt som kan förläggas i Vbg.

13 Uppdrags ekonomi.

Inget nytt sen förra mötet.

14 Övriga frågor:

Diskussion om tider och hyresgäst Anpassningar

15 Föreställning Vänersborg

*Beslutades att denna händelse förtjänar egen punkt.
Håkan kollar med Guy vad som gäller huvudmannskapet.*

Vid pennan

Magnus Bengtsson