

Selkicks OSL 19:9

Projektnr Dnr 2006:551
Projektamn Arena Vänersborg

**Projektstyrelsemöte Juni. 2009.**

Närvarande S. Anders Larsson, , Peter Nilson, Håkan Alfredsson, Stefan Leijon
Magnus Bengtsson, Tomas Fridén, , Andreas Vänerlöv,

D:o del av tiden

Ej närvarande Marianne Karlsson,

Datum Onsdag 24 Juni kl. 09.00

Plats Vänersborg & Co

Distribueras S-Anders vidarebefordrar protokollet till berörda

Nästa möte

Nästnästa Plats:

Punkter från tidigare protokoll som inte strukits är markerade med kursiv text.

1 Dagsläget:
MB informerade

2 Tider:
Bokningar diskuterades

3 Organisation:
Inget nytt

4 Finansiering/Partners:

5 Marknadsföring:

6 Kommunikation/media/medborgarinformation

ARBETSMATERIAL

7 PBL-utformning

Inget nytt

8 Programarbete

9 Driftorganisation.

10 Teknik- miljö

11 Studieresök

12 Tvåstadssamarbetet

ARBETSMATERIAL

13 Uppdrags ekonomi.

14 Övriga frågor:

15 Föreställning Vänersborg

Vid pennan
Magnus Bengtsson

ARBETS MATERIAL