

Sekretess OSL 19:9



Projekt nr Dnr 2006/551
 Projekt namn Arena Vänersborg

Projektstyrelsemöte sept. 2009

S.Anders Larsson, Peter Nilson, Stefan Leijon, Andreas Vänerlöf,
 Marianne Karlsson, Håkan Alfredsson, Kent Javette

D:o del av tiden

Ej närvarande Magnus Bengtsson o Tomas Friden

Datum 2009-09-06

Plats Vänersborg o Co , kl. 18.00-21.00

Distribueras Ordf. S-Anders Larsson vidarebefordrar protokollet till berörda

Nästa möte Bestäms efter möte med WSP

1. Ordf. S. Anders Larsson hälsar välkommen och vänder sig speciellt till nye förvaltningschefen Kent Javette, barn- och ungdomsförvaltningen, som deltar på sitt första projektstyrelsemöte.
2. Ordf. S. Anders inleder med en förklaring och anledning till söndagsmötet och kallelsen med så kort varsel. Den 19 aug 2009 informerar projektledaren Stefan Fransson, WSP på ett arbetsgruppsmöte om den ekonomiska situationen., tidsplaneringen mm. Stefan Fransson skulle därefter återkomma med en fördjupad analys av ekonomin, vilket ej skett, vilket föranlett mötet.
3. S. Anders läser upp ett PM (skrivet av Magnus Bengtsson) som behandlar situationen på Arena Vänersborg (gällande ekonomi, tidsplanering och arbetsledning) , vilket diskuterades.
4. Kent Javette undrade och ville ha lite mer information om projektet och de olika rollerna i projektet. Ordf. S. Anders Larsson redogör för de olika roller som är involverade i projektet.
5. Efter ingående diskussioner, beslutar styrelsen att under måndag (090907) morgon via Magnus Bengtsson ta kontakt med WSP :s vice VD Micke Johansson, och inbjuda honom till ett möte samma dag, för att reda ut de oklarheter och frågeställningar som diskuterades under mötet.

Anteckningar
 Peter Nilson