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Arende: Komplettering byggmdtesprotokoll

Hejt

Vi 8nskar en komplettering till ett byggmétesprotokoll 2009-09-17,
Vi énskar att f4 in bilagan avseende kostnadssammanstéllningen.
Tack p8 férhand!

Med vanlig hélsning

Mariette Edkvist

Ekonom

Vanersborgs kommun

Barn- och ungdomsférvaltningen

Tel. 0521-72 11 68

E-Post; mariette.edkvist@vanersborg.se

Vision Vénersborg
"Wénersborg &r den framgdngsrika kommunen vid Vinerns sydspets. En kommun kind for nytdnkande, effektivitet och god service,
en kommun dér medborgarna kdnner sig trygga, delaktiga och har inflytande.”
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Inkommen handling frin WSP Management AB till diariet.

»>>> <Stefan.Fransson@WSPGroup.se>> 11/30/09 12:21 >>>

Hej Mariette
Har kommer kopia av handlingen som var bilagd arbetsgruppsmétesprotokoll nr 33.

Mol /
Stefan Fransson

WSP Management
Rullagergatan 4

Box 13033

402 51 Goteborg
Mobil: 0707-85 68 19
Tel: 031-7272885
Fax: 031-72 72 501

Mail: stefan.fransson@wspgroup.se

Hemsida: www.wspgroup.se { mailto:stefan.fransson@wsparoup.se )

( http:/www.wspgroup.sel )

Fran:Mariette Edkvist [mailto:marietie edkvist@vanersborg.sel

Skickat: den 30 november 2009 09:07

Till: Malmborg, Anna (WSP Management, Géteborg); Fransson, Stefan (WSP Management, Goteborg)
Kopia: Gunnel Jende

Amne: Komplettering byggmétesprotokoli

Hej!
Vi onskar en komplettering tifl it byggmétesprotokoll 2009-09-17,
Vi onskar att f4 in bilagan avseende kostnadssammanstillningen.

Tack p4 forhand!

Med vénlig halsning

Mariette Edkvist

Ekonom

Vénersborgs kommun

Barn- och ungdomsférvaltningen

Tel. 0521-72 11 68

E-Post: mariette. edkvist@vanersborg.se
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KOSTNADSSAMMANSTALLNING 2009-09-15

PROGNOS 2008-11-10

176 miljoner

Byggde pa att 7 entreprenader av 16 var upphandlade
(77 av 150 milj).

Ovriga 9 entreprenader kostnadsuppskattades.
Godk#nda Ator uppgick da till 2,1 milj.
Budgetreserv ingick med 2,0 milj.

PROGNOS 2009-09-15

Tillkommande kostnader:

+ 16 milj
Merkostnader i upphandlade entreprenader i férhallande till uppskattade
kostnader 10/11-08.

+ 5,2 milj
Merkostnader 1 etablering, kranar, liftar

+ 5,3 milj
Merkostnader for hantering Ferrokalk och andra féroreningar i mark.

+ 2,4 milj
Merkostnader fér spontanidrottsplats och bullervall utéver i E2 ingéende

+ 6,9 milj
Tilldggsbestillningar fran kommunen

+ 22,6 milj
Ator i entreprenaderna beroende pa brister i FFU och Bygghandlingar
Avgar uppskattat dterkrav frdn konsulter och entreprenorer - 9,0 milj.

+ 7,4 milj
Utskade konsultkostnader pga omprojekteringar, utokad omfattning,
utredningar. ‘

+ 1,2 milj
Utékade byggherrekostnader, PR

Summa: 234 miljoner




