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Distribueras  Nirvarande, S-Anders vidarebefordrar protokoller

Nidstaméte  Mandag 16 april, k1 09.00, Fredag 4 maj kI, 09.00 (shumite) samma lokal

Féirata siffran nedan anger motesnummer. Tidigare métestexter i kursiv stil alt borttagna.

2.0 Justering av freghende protokell pi efterfGljande mite.
Fireghende protokoll justeras hifrmed.

2.1 Dagsliget:

Ett beslut foreligger dar K5 ger Bol’ och KS presidium eit gemensamt uppdrag att wireda och
Sairesld hur en ny inomhbusarena och Vanersvallen pd Sportcentrum skall gestaltas wiformar och
wirustas.,

Ltredningen som skall ge K5 ett bestuisunderlag baserat pe tider, finansiering, arganisation,
gestalining mon. pigir.

Inget v har framkominit arbetet pigr,

2.2 Tider:

Utredningsarbeter (fas 1) skall avelutas med eot besfursinderlag framme | konceptform oiff 2007-
0 30

En realistisk projeketidplan utarbetas under fas [,

Der kawn korstateras anf ddsramarnag dr myckel sRiva.

Liiredningsarbetel Er i fas.
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2.3 Organisation:
8 Anders redovisade organisalionsplanen
Inget nyit.

2.4 Finansiering/Partners:

Inledande rekognoscering har pibarfars (5-A). Bla. har ombud for Raifessen Bank varic
koniaki nred

5 Anders angdende etf uppltgg | Kristinehamn.

(ika alternariv kan ses och mdste wndersdkas med start omgdende, Tvd huvudsper kan skinfos;
Antingen egen finansiering som leder till ndgon form av entreprenadupphandling effer sd en
extern finansiering som leder til nigon form av hyreskontralkt med en Ryresvird utanfor
kommunen. LOU dr en § bagge sammanhangen vikig frdga an wireda,

8. Anders- Kontakter och méten har hitlits elter skall hillas med:

- Bo Falkman i Karlsizd angiende uppligget | Knstinehamn tisdagen den 20:¢

= Ramball skall triiffns

- Pieab har iriiflats, visat intresse dterkommer

= LF, visal imresse dterkommer

= Kordea, Swedbank, SHB, visat intresse dterkommer kan de samsas?

— WVattenfall niir teknikstrategin &r framme.
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2.5 Kommunikation/media/medborgarinformation
Fowmas drog idéer och strategi bla.;

= Kelieer och Frividsgulden

= fntrg (N myansiallda

= Infoblader till myinfvitade

— Persomalridningen

= Hemsidan

- Chat-releforvakeeri

- Myvleislrew som anslas pd olika [F cre.

= Lirstdllming pé kommechuser och eller biblioneker
= Pausinformation | samband med olika evenemang

En diskussion som gav frdgor att beakta avseénde naringsiivers engagemang och samordning av
information med andra “satsningar”,

Information frdn “Profit” Erik Torstensson och Soffa:
Visade upplaee pi broschyr om 8 sidor.
Exempel pd bildspel som komplement
Sanil PowerPoint dokument som komplenen!
Diskaterades produkiionsiider sami svirigheten med ert “korrcke ™ material i et tidigr shede,
Mol enades dock om; :
Arkitekebilder fran EM inom tvd veckor
Synpunkrer pd texten till Tomas senast torsdag 1: e mears 1l funch
= 15 ¢ mars ar deadline for § Anders att & maverialet
= Tomas samordnar info materialet med Profil
Hikan ach profil for en kring pd upplagget utifedn vision VBG

Infio bildspel i stort sett klant. SA demonstrerade med och wian ljud, battre med ljud.
"Hela" Viinersborg nu med, bra.

Broschyr klar fiir korrekturiBsning. TF skickar dver via mail. Bilder fortfarande ¢j helt
uppdaterade. Bl.a. s bor vi ha "paradbild” pd nigon person som finns § laget nu.

Hemsidans flik "arena' sjosatt dock i sin linda. Kempletterande material diskuterades, TF och
EM samordnar,

PowerPoint fixas till av TF. Inte bara resefoton.

Bilder med manliga respektive kvinnliga motiv verkar ¢ jliimnt firdelade? TF kollar,
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2.6 PBL-utformning

Byggnadsforvalmingen (Bn) mycket samarbers villiga. Dock under tidspress!

Mycket att ta med trots "frimarksplan”, minga lecningar inam omrdder.

Vi fursoker 3 en generell plan med “svangrum " for dndringar ach tilldgg. Bravtevigen blir
ombyeed med sankt hastighet oeh genomfart sd art busar ¢f behdver vanda,

Vi skall dterkonmma tilf Bn nar vi studerat ntfornning och byggvolymer.

\fiten har hillits och skall ster hillas med Bn. Hittills mycket positiv respons, de jobbar med
bl.a. parkeringar, genomfartsgatan, vigdragningar elc. Vi har fatt gehir fir huset.

Vi har lyvekats hilla dem med uppgiftes i tid.

2.7 Programarbete
Mt med “de 15 foreningarna” har hillits den 24 fan K. 17001 ldronshuset.
Diirefier har dtertraff ocksi hallits som letr 6ill en mangd forslag och synpunkeer, bla.:
—  Fotbollen fir finderas pd, vikeigt att losa planfrdgan for dem. Vi mdste bestamma ass for
hwr vi gor med fritdrotien dé den dr utrymmeskravande,
—  Besiutades at vi slopar rundbana ock Marar skolans behov med sprivthana, kuda, langd
och hajdhopp. )

Sywpunkrer ait titte vidare pa:
- Bowle, ev. | arenan

- Bowling

- Frindsgdrd!

- Klamtervigg

= Smabbmolsresianurang

- Hur far vi "bekraftelse/acceptans” fram foreningarna

Vidare har miten hdllits med handikappfGretradare, idrotisiarare, persoral hos fritid

Etr mote med naringslivet (Vanersborg o Coj holls den 31 jan ki 13.00. 5-4 lede och behover ni
mer mererial, s¢ phe 1.6

Noteras bor aif dven foreningar wianfor “de 15 bor informeras och kanske imvolveras. PN
termker Gl pd detia,

Mote har hallits med Handikappridet. Vi fick bra synpunkter pd wiformning och de shg positivi
pi att kunna winyttja arenan for aktiviteter. Dock vill de giima ha kvar friddrotten. Vi titter pd det
i samband med den nya "masterplanen.”

EM fiiredrog nya ritningar. Utformning och innchdll kinns nu vara “ganska sd framme”

Vi skall kolla fonnsinmingar avseende uiskinkningstillstind. (SA?)



ARENA VANERSBORG PROJEKTSTYRELSE FAS1 5 7

2.8 Driftsorganisation,

Vikrig fréga som Peter och 8. Anders arbetar med.

Minga intryck frén andra hill, allt ifrin raditionell kommunalfrvalining inom befintlig
organisation till bolagisering av hela sporcentrum. Formodligen kan vi gj i uredningsfasen
komma fram till en sjilvskriven l0sning. Vi far nog koncentrera 058 pd att ta fram o1 antal
tinkbara altemnativ som fir bearbetlas vidare.

Drifiskostnader skall kalkyleras fram. MB och PN har bollen.

2.9 Teknik- milj&

Geoteknisk undersokning ar bestafld. Srombonsirukiioner har wundersokis.

Enerpifrdgor wndersokes for narvarande. Blo. fitar vi pd spillvarmeanvandande, CO2 |
kylraren, solfdngare, solceller,

Arbeter phgdr, geoteknikerna har borrat (10-22 m till berg) utldtande ph ging.

En friga att understka: vad hinder om vi gir frin 9 grader till 16 grader inne i hallen?
Konsekvenser fisr investerings och drifiskostinader?

Viktigt ant vi kollar upp frutsinningar fr olika arrangemang si exempelvis tillrickligt med
effekt pd strémmaining finns framme om man har rockgala.

Konstmirlig wismyckning fir pd gang i arbetsgrupp som bibliotekschefen handligger. C-J
samordnankollar upp.
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210 Studiebestik

fre stindiebesok har glorrs. Vasterds- bygge pagdr, Edshyn bygge Mart, Sandviken ligger |
startgraparna. hitressant och givande. Kunde konstateras att alla tre ar valdigr olika |
ilformning och uppldgs. Sandviken har fae en “donation”, Edsbyn har giort en
“miinimalistisk™ med ideellt arbete, Visterds har st hela Rocklindaomrddet till en privat
enfreprendr och hyr Hllboka,

Beshitades o " Bohusgruppen " bor dka pd studiebesok § may, S-Anders ordnar och drerkommer.
Inger bestimt Ennu,

211 Twdstadssamarbetet
Ingen rappor:
Inget myit

2.12 Uppdragsekonomi.
Budger for fas I utarberas.
Budget presenterades.

2.13 Ovriga frigor:
Modell bérjar bli aktuell. EM bérjar titta pd detta. Kanske tv varianter en enklare med
omgiviing och en mer med bara arenan wimejslad.
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Vid pennan

Magnus Bengtsson
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