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Projektnamn  Arena Vinersborg

Projektstyrelsemote nr 5

Nirvarande  S. Anders Larsson, Marianne Karlsson, Karl-Tohan Hoijer, , Peter Nilson

Magnus Bengtsson

Ej ndrvarande Andreas Vinerldy, Tomas Fridén, Hakan Alfredsson

Datum 2007-10-04

Plats Kontoret Vinersborg &Co

Distribueras  Nérvarande, S-Anders vidarebefordrar protokollet

Torsdagar blir foretridesvis métesdagar. Kommande méten som hittills &r bestdmda:
Nista méte 22 nov kl1.13-15, 20/12 k1 13-15. Samma lokal

Férsta siffran nedan anger motesnummer. Tidigare motestexter i kursiv stil alt borttagna.
5.0 Justering av foregiende protokoll pa efterféljande maéte.

5.1 Dagsliiget:

Projektet gir nu in i genomforandefas. Beslutades att bestéllarens beslutsorganisation blir samma
projektstyrelse som genomfdrt uiredningsuppdraget i véras, Férdndring: Erik Myhrberg utgdr nu
d& han ingdr i projekteringsorganisationen. Stefan Leijon blir adjungerad ledamot.
Projektledning &r upphandlad frén WSP. Projektledare hos dem &r Stefan Fransson som har sagt
higsta fart. De kommer att jobba med s.k. Construction Management vilket innebar att
upphandlingarna blir i olika paket. Forst ut av dessa dr tekniska konsulter och
stomme/dverbyggnad.

5.2 Tidex:
Tidplanen ligger #nnu fast. Arbetena med Vinersvallen paghr s “kedjereaktionen” dr startad.

5.3 Organisation:
Se bifogad adresslista
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5.4 Finansiering/Partners:

SA har férhandlat med LF om huvudsponsorskap, mer info senare.

SA och MB har kontakter med Vattenfall angéende ett samarbete avseende “Clean-Tech”
Ovrig sponsringsstrategi bearbetas av Stefan Leijon

5.5 Kommunikation/media/medborgarinformation

Stefan Leijon fr anlitad for att ta fram en marknadsplan for Arenans forsta ar i drifi.

Dags att utveckla strategin som togs fram av Tomas i vdras. Tomas ombedes att uppdatera
kommunikationsplanen infdr nista méte.

5.6 PBL-utformning

Planen tuffar pa. Utstillning klar. Antagande planeras till 071121.

Gatuenheten &r med och GC vig lings Briittevigen pagr och rondell Gropbrovigen skall snart
pabérjas.

5.7 Programarbete

Projektledningen och arkitekten har nu kokat ner etf program som kommer att fordjupas
fortldpande. Arbetet pagar kontinuerligt. Det framtagna materialet finns pd kommunens hemsida
under upphandlingar. Kommer att distribueras via undertecknad.

Betriiffande lekplats for funktionshindrade sd verkar Sparbanksstiftelsen (Ulla Cederkvist) vara
intresserade av att bidra med ekonomiska medel.

FUB har lista pa konsulter som kan kontaktas.

En sponsring av utrustning kanske kan erhallas frén tillverkare.

PN ordnar med en kontakt med Bosse Nilssons son som ir arkitekt i Géteborg och specialiserad
pé funktionshinder.

Projektledningen kommer s4 snart det gér att ha ett mote med Guy for att diskutera kommunens
behov av lokaler som kan forldggas i Arenan. Giller exempelvis gym, sammantradesrum mm.

5.8 Driftsorganisation.
Tills vidare fokuseras pd genomfrandet.

5.9 Teknik- miljo

Kontakt/ansékan till energimyndigheten for solceller dr pd ging.

Vi har for nérvarande ett stomlinjesystem med ca 12 meter mellan takstolsbagarna. Detta skulle
kunna spara grundldggningskostnader.

Vattenfall & med pé banan for diskussioner avseende fjdrrvirme “kop och sélj”, flytining av
fiarrvirmeledning i Oster, uppvirmning av konstgraset mm.

5.10 Studiebesdk

Studiebestk med TFK &r planerade; 16-17 okt till Sandviken. Marianne éterkommer till Peter om
han kan komma med.

Ryavallen 22 okt eftermiddag,

Kviberg i Goteborg, idrottshall for fanktionshindrade, 31 okt k1.10.00 Marianne kollar dven
detta.
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5.11 Tvastadssamarbetet
Ingen rapport

5.12 Uppdragsekonomi,

Projektbudget hiller pd att utarbetas av WSP.

Investeringsmedlen #r projektmirkta hos ekonomienheten s4 att avstimning kan goras enkelt och
med hog aktualitet.

5.13 Ovriga frigor:
Ingen nimnd ingen glémd.

Vid pennan

Magnus Bengtsson
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Adress- och disfributionslista

Dat. 2007-09-18

BESTALLARE

Vénershorgs kommun
462 85 Vianersborg

Fax 0521-27 13 70

Vinersborg & Co
462 85 Vinarshorg

Fax 0621i-27 13 69
Vinersborgs kommun, Arena-Fritid

Brattevigen 14
482 35 Vinershorg

PROJEKTLEDNING

WSP Management
Box 13033
402 51 Goteborg

Fax 031-727 25 01

ARKITEKTUR

Nylin & Myhrberg AB
Avéigen 24
412 51 Goteborg

Karl-Johan Hojer
karljohan.hojer@vanersborg.se
Tel. 0521-27 13 65

Mob.

S Anders Largson
anders.larsson@vanersborg.se
Tel. 0521-27 19 14

Mob, 070-608 69 88

Peter Nilson
peter.nilson@vanershorg.se
Tek. 0521-28 20 24

Mob. 070-399 06 36

Fax 0521-28 20 25

Magnus Bengtsson
byggmaster@byggmaster.se
Mob. 070-317 05 22

Stefan Fransson
stefan.fransson@wspgroup.se
Dir./mob. 031-727 28 85

Stafan Wennerd
stefan.wennero@wspgroup.se
Dir./moly, 031-727 27 25

Anna Malmborg
anna.malimborg@wspgroup.se
Dir./mob, 031-727 28 84

Erik Myhrberg
erik.myhrberg@swipnet.se
Tel. 0341-18 33 31

Mob. 070-818 33 31

Fax 031-16 6B 21
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