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Dokumeniltyp / Type of document

BESIKTNINGSUTLATANDE

Kapitel / Chapler

Sida nr / Page No,

2(15)

Projekt, Uppdrag, Arenda ] Prfect, Assignment, Subject

COWI

Véanersborgs Kommun

Dokumentnr { Dosument Ne,

[ Rev.

220540-02-20/fbesiktning.-01

Utfardare / [ssuer

Fackomréde, Avd / Discipling, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

Vanershorg - VIDAR 1
Arena Vianershorg
Besiktning av takférstarkningar

Pontus Hedén

Datum /Date

2010-10-28

Siffermarkering i vanstermarginalen hanfor sig till ABT 06 kap 7 § 14.
Vissa rubriktexter avviker av praktiska skél fran rubrikerna i AB.

01. TYP AV BESIKTNING

02. OMFATTNING

Besiktning av atgirdad reklamation.

Besiktningen omfattar forstarkningsatgarder i form av
stalprofiler som eftermonterats under den barande takplaten
av TRP200-profil.

03. TID FOR BESIKTNINGEN

Besiktningen pabdrjades 2010-10-27 och avslutades 2010-
10-28.

04. ENTREPRENADEN SAMT PARTERNA

Entreprenadform
Parter
Bestillare B

Entreprendr E

05. BESIKTNINGSMAN

Totalentreprenad ABT 06

Vanershorgs Kommun
BUN )
462 24 VANERSBORG

STALAB
Faktorsgatan 12
461 37 TROLLHATTAN

Pontus Hedén Tfn: 010-850 17 87
COWI AB
Mobil: 0706-41 67 42

E-post. poh@cowi.se
Utsedd av bestéllaren.

K\ppdrag 1MN2205400220-bas\besikining 2010-10-27.decx/poh

Rev.dat. / Data of rev.




Dokumenttyp { Typa of document Kapitel / Chapter Sida nr f Page No,

BESIKTNINGSUTLATANDE 3(15)
Projeit, Uppdrag, Arends / Project, Assignment, Sutject Dokunentnr / Docunent No, | Rev.

Vénersborgs Kommun 220540-02-20//besiktning.-01

Fackomrids, Avd { Disclpline, Dept Vinershorg - VIDAR | Utiardare /issuar
BYGG- OCH Arena Vinersborg Pontus Hedén
Besiktning av takférstirkningar Datum /ato Revdsl. /Date offev.
PROJEKTLEDNING d 9 5010-10-28
06. NARVARANDE
Bestillaren Bo-Géran Karlsson (delvis den 27 oktober 2010).
Entreprendren -
09. TIDIGARE BESIKTNINGAR OCH PROVNINGAR

10.

Tidigare besiktningar

Myndighetsbesiktningar

Provning -

ENTREPRENADHANDLINGAR OCH ANDRA OVERENSKOMMELSER

Avtal Entreprenadkontrakt enligt tidigare.

Ovriga handlingar  Konstruktionsritningar:
08171-40 (Relationshandling daterad 2010-09-22)
08171-51 (Relationshandling daterad 2010-09-22)
08171-52 (Relationshandling daterad 2010-09-22)
08171-61 (Relationshandling daterad 2010-09-22)
08171-62 (Relationshandling daterad 2010-09-22)
08171-63 (Relationshandling daterad 2010-09-22)
08171-64 (Relationshandling daterad 2010-09-22)
08171-65 (Relationshandling daterad 2010-09-22)

"Statiska berakningar avseende forstarkningsatgérder av
yttertaket daterade 2010-09-27" utgava 1.

kluppdrag10122054002120-bestbasikining 2040-10-27.dogxipon




Dolamenttyp / Type of document Kapitet / Chapter Sida nr/ Paga No.

BESIKTNINGSUTLATANDE 4(15)
Peojekt, Uppdrag, Arenda / Project, Assignment, Subject Dokumnentnr / Document No. | Rev.
220540-02-20/besiktning.-01

Vanershorgs Kommun

Uttdrdare / Issuer

Fackomrade, Avd / Discipline, Dept Véinersborg - VlDAR 1
BYGG- OCH Arena Vinersborg Pontus Hedén
PROJEKTLEDNING Besiktning av takférstirkningar 238”1“ (’) DTO 08 Rev.dal./Dale of rev.

11. EJ ATKOMLIGA DELAR

Enligt dverenskommelse mellan parterna skall féliande
undantagas fran besiktning:

Kulér- och materialval férutsatts vara enligt parternas
Odverenskommelse.

Foljande delar ar ef atkomliga for besiktning:

Anledning:

12. DELAR SOM INTE BESIKTIGAS OKULART

Delar som inte besiktigas okulart, utan endast pa grundval
av entreprendrens dokumentation Sver avtalade kvalitets-

och miljéfragor.

kiluppdrag (0A2205400220-bes\besiktning 2010-10-27,docxipoh




COWIL

Fackomréda, Awd { Discipiing, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

Dokunenttyp / Type of docunent Kapitel f Chapler Sida nr / Page No.

BESIKTNINGSUTLATANDE 5(15)

Projekt, Uppdrag, Arende f Prolect, Assignment, Subject Dokumentnr / Document No. [ Rav.

Vénershorgs Kommun 220540-02-20/besikining -01

Vinersborg - VIDAR 1 Utardate flssuer

Arena Vinershorg Pontus Hedén

Besiktning av takférstarkningar Datum / Date Rev.dal. [ Date af e
¢ g 2010-10-28

13. VID BESIKTNINGEN KONSTATERADE FEL

Foljande fel anser besiktningsmannen entreprentren
ansvarig fér:

Generellt:
- Montagehal &r ¢] ytbehandlade.
- Stort antal montageskador pa ytbehandlingen.

vara

Linje 3 /i-: (se ritning 08171-40 relationsritning 2010-09-22)

Forstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas.
Forstarkning typ F2: -
Forstarkning typ F2: En borrskruy 6,3x32 saknas.
Farstarkning typ F1: -
Farstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas.
Forstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas.

Linje 3/ o-I: (se ritning 08171-40 relationsritning 2010-09-22)

Forstarkning typ F3: En borrskruy 6,3x32 saknas. Tva ej dragna.

Forstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 ej dragen.

Férstarkning typ F1: Fyra borrskruv 6,3x32 saknas. En gj dragen.

Forstarkning typ F2: -
Foérstérkning typ F2: -

Linje 4/ i-l: {se ritning 08171-40 relationsritning 2010-09-22)

Forstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas..

Forstarkning typ F2: Tva borrskruv 8,3x32 saknas. En M12 18s.

Farstarkning typ F2: En borrskruy 86,3x32 saknas.
Forstarkning typ F1: Tva borrskruv 6,3x32 saknas.
Férstarkning typ F2: -

Férstarkning typ F2: En horrskruv 6,3x32 saknas.

K\uppdrag10022054002120-bes\besikining 2010.10-27.docxwpoh




COWI

Dotarrenttyp / Typs of document

BESIKTNINGSUTLATANDE

Kapitd / Chapter Sida nr / Page No,

6(15)

Fackomrada, Avd / Discipling, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

Projekt, Uppdrag, Arends / Project, Assignment, Subject

Vinershorgs Kommun
Vénershorg - VIDAR 1
Arena Viénersborg

Besiktning av takférstidrkningar

Qokumentnr / Document No., ] Rev.

220540-02-20//besikining.-01

Utfardare ¢ tssuer
Pontus MHedén

Datum /Date Rev.dat, ! Data of rev,

2010-10-28

Linje 4/ o-r:

Forstarkning typ F2:
Férstarkning typ F2:
Forstarkning typ F2:
Férstarkning typ F2:
Forstarkning typ F1:

Mellan linie 4-5/ i-1:

Forstarkning typ F4:
Férstéarkning typ F4:

Mellan linje 4-5/ o-r:

Forstarkning typ F4:

Foérstarkning typ F4:

Linje 5/ i

Forstérkning typ F3:
Forstarkning typ F2:
Foérstarkning typ F2:
Forstérkning typ F1:
Forstérkning typ F2:
Forstérkning typ F2:

Linje 5/ o-r:

Forstarkning typ F2:
Férstarkning typ F2:
Férstarkning typ F2:
Forstarkning typ F2:
Férstarkning typ F1:

En borrskruv 6,3x32 saknas.
En borrskruv 6,3x32 saknas.
Tre borrskruv 8,3x32 saknas.

Tvéa borrskruv 6,3x32 saknas. Trakil kvar.

Nya hal skurna med gas. Stora méalningsskador.

Fyra borrskruv 86,3x32 saknas.

M12 skruvinféstning sned / délig passning.
En borrskruv 8,3x32 saknas.

En borrskruv 8,3x32 saknas.

Fyra borrskruv 8,3x32 saknas.

Tre borrskruv 6,3x32 saknas.

En borrskruv 8,3x32 saknas.

Kérnslag pad M12 saknas.

Kwppdrag 1022054002120-bestbesikining 2010-10-27.docwipoh




Dokumenttyp / Type of dacument

BESIKTNINGSUTLATANDE

Kapitel f Chapter

Sida nr / Pags No.

7(15)

Projekt, Uppdrag, Arenda / Project, Asslgnment, Subject

Dokumentar / Document Ne.

COWI

Fackomride, Awd / Discipling, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

Vanersbhorgs Kommun
Vianersbhorg - VIDAR 1
Arena Vidnersborg
Besikining av takforstarkningar

1 Rav,

220540-02-20//besiktning.-01

Utfardare / |ssuer

Pontus Hedén

Datum / Date

2010-10-28

Rev.dat / Dale of rev.

Linje 6/ i-I:

Férstarkning typ F3:
Férstarkning typ F2:
Forstérkning typ F2:
Forstérkning typ F2:
Forstarkning typ F2:
Forstarkning typ F2:

Linje 8/ o-r:

Farstarkning typ F1:
Foérstérkning typ F1:

Foérstarkning typ F2:
Forstarkning typ F3:

Mellan linje 8-7/ i-I:

Forstérkning typ F5:

Mellan linje 6-7/ o-r:
Forstarkning typ F5:

Linje 7/ i-l;

Forstarkning typ F3:
Farstarkning typ F2:
Farstérkning typ F3:

Linje 7/ o-r;

Forstarkning typ F1:
Forstarkning typ #1:
Férstérkning typ F2:
Forstérkning typ F3:

En borrskruv 6,3x32 saknas.
Kérnslag pa M12 saknas.

En borrskruv 6,3x32 saknas.
En borrskruv 8,3x32 saknas.

Tva borrskruv 6,3x32 saknas,

En borrskruv 6,3x32 saknas.

Kérnslag pa M12 saknas. Skuren
montageplat €] ytbehandlad,

En borrskruv 6,3x32 saknas.

En borrskruv 6,3x32 saknas.

En borrskruv 6,3x32 saknas.

kAuppdrag 102205400220-bes\basiidning 2010-10-27 docxipoh




COWI

Dekumenttyp f Typs of document Kapitel / Chapter Sida nr ! Page No.

Fackomréde, Avd / Discipling, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

BESIKTNINGSUTLATANDE 8(15)
Projekt, Uppdrag, Arenda / Project, Assignment, Sutject Dokumentnr / Bocument No. [ Rev.
Vinersborgs Kommun 220540-02-20//beslktning -01
Véinersborg -VIDAR 1 Utfardare /1ssuer )
Arena Vinershorg Pontus Hedén

Datum / Date Rev.dat. / Date of rev.

Besiktni takforstérkni
esiktning av takférstirkningar 2010-10-28

Linje 8/i-I:
Férstérkning typ F1:

Foérstarkning typ F2:

Forstérkning typ F2:
Forstérkning typ F3:
Forstéarkning typ F2:

Linje 8/ o-1:
Forstérkning typ F1:

Forstarkning typ F1: Skuren montageplat ej ytbehandlad.

Forstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas. Kérnslag pé
M12 saknas.

Forstérkning typ F3:

Mellan linje 8-9/ i-l:
Farstarkning typ F5: Kérnslag pa M12 saknas.

Mellan linje 8-9/ o-r:

Farstarkning typ F5: Kérnslag pa M12 saknas. Stora
brannmérken

Linje 9/ i-k:
Forstéarkning typ F1: Tre borrskruv 6,3x32 saknas.
Forstarkning typ F2: Kérnslag p& M12 saknas.

Forstérkning typ F2:

Forstarkning typ F1:
Forstarkning typ F2:
Farstarkning typ F2: En borrskruv 8,3x32 saknas.

Linje 9/ o-r:
Férstarkning typ F1: Tva borrskruv 6,3x32 saknas.

Forstarkning typ F1: Tre borrskruv 6,3x32 saknas. Fula skarsar
ej slipade ach mélade vid montageéra,

Fdrstérkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas.
Forstarkning typ F3: -

Rluppdrag 1012205400220 bes\besiktring 2010-10-27.docx/poh




COWI

Fackomrade, Awd / Discipline, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

Dokumenttys / Type of decument Kapitel / Chapler Sida nr / Paga No.
BESIKTNINGSUTLATANDE 9(15)
Projekt, Uppdrag, Arende / Project, Assignment, Subject Dokumentnr / Document No, | Rev.

Vanersborgs Kommun
Vanershorg - VIDAR 1

Arena Vinershorg

Besiktning av takférstirkningar

220540-02-20//besiktning.-01

Utférdare /lssuer

Pontus Hedén

Datum /Date

2010-10-28

Rev.dat, ! Dale of rev.

Linje 10/ i-I:

Forstérkning typ F1: -
Farstérkning typ F2: -
Forstarkning typ F2: -
Forstarkning typ F1: -
Férstarkning typ F2: -
Forstarkning typ F2: -

Linje 10/ o-1:

Forstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas.

Forstarkning typ F2: Tva borrskruv 6,3x32 saknas.

Foérstarkning typ F2: -
Forstérkning typ F2: -

Farstarkning typ F1: En borrskruy 6,3x32 saknas,

Mellan linje 10-11/ i-l:

Forstarkning typ F4: Tva borrskruy 6,3x32 saknas. Sned M12

infastning.

Farstarkning typ F4: M12 monterade i dubbelhél (efterborrat)

Meilan linjie 10-11/ o-1:

Forstarkning typ F4: Fyra borrskruv 6,3x32 saknas. M12
monterade i gasskurna hal. M12 saknar kérnslag.

Forstarkning typ F4: M12 monterade i gasskurna hal.

Linje 11/ i-:

Farstarkning typ F1: Tre borrskruv 6,3x32 saknas.

Farstarkning typ F2: M12 saknar kdrnslag.

Forstarkning typ F2: En borrskruv 8,3x32 saknas.

Forstérkning typ F2: Tva borrskruv 6,3x32 saknas.

Farstarkning typ F2: Tva borrskruv 6,3x32 saknas.

Farstarkning typ F2: -

Kuppdrag1 0\2205400220-bes\besikining 2010-10-27.doexipeh




BESIKTNINGSUTLATANDE
Projekt, Uppdrag, Arende f Project, Assignment, Subject

Vinersborgs Kommun

Deolamenityp / Type of document Kapitel / Chapter Sida nr ! Page No,
10(15)
Dekumnentnr f Dogument No, [ Rev.

220540-02-20//besiktning.-01

Uttardare / Issuar

Fackemrade, Avd / Discipling, Dept Vﬁnersborg =-VIDAR 1 i
BYGG- OCH Arena Vinershorg Pontus Hedén
Besiktning av takférstiarkningar Datum / Gate Rovdal. fDato ot
PROJEKTLEDNING g g 2010-10-28
Linje 11/ o-1:
Forstarkning typ F2: Tre borrskruv 6,3x32 saknas.
Farstarkning typ F2: Tva borrskruv 6,3x32 saknas.
Férstarkning typ F2: En borrskruv 6,3x32 saknas.
Forstarkning typ F2: -
Forstarkning typ F1: -
Linje 12/ i-I:

Férstarkning typ F1:

Foérstérkning typ F2:
kérnslag.

Férstarkning typ F2:
kornslag.

Foérstarkning typ F2:

Forstarkning typ F2:
kornslag.

Farstarkning typ F2:

Linje 12/ o-1:
Forstarkning typ F2:
Férstérkning typ F2:

Forstérkning typ F2:
kérnslag.

Férstarkning typ F2:
Férstarkning typ F2:
Forstarkning typ F3:

M12 saknar kérnslag.

Tva borrskruv 6,3x32 saknas. M12 saknar

Atta borrskruv 8,3x32 saknas. M12 saknar

En borrskruv 6,3x32 saknas.

Fyra borrskruv 8,3x32 saknas. M12

Tre borrskruv 6,3x32 saknas.

En baorrskruv 6,3x32 saknas.

Atta borrskruv 6,3x32 saknas.

saknar

En borrskruv 6,3x32 saknas. M12 saknar

M12 saknar kérnslag.

kuppdrag1022054002\20-besibesikining 2010-10-27.docxpoh




Dokumenttyp f Type of document Kapited / Chapter Sida nr / Page No.

BESIKTNINGSUTLATANDE 11¢15)
Projekt, Uppdrag, Arenda f Project, Assignment, Subjsct Dokurnentnr f Docunent No. l Rav.

Vinersborgs Kommun 220540-02-20//besiktning.-01

Fackomrade, Awd / Discigling, Dept Vénersborg - VIDAR 1 Utfardare / issuer
BYGG- OCH Arena Vinersborg Pontus Hedén
PROJEKTLEDNING Besiktning av takférstarkningar ;ag% 03;90 " Rev.dat, f Date af rev.

18.

20.

21,

24,

25,

Generellt - dokumentation:

Slutdokumentation ej éverldamnad
Ytbehandlingsprogram ej redovisat
Ytbehandlingsrapporter ej redovisade.
Egenkontroll ej redovisad.

Ovrigt:
Kontroll av konstruktionsberakningar har utférts av COWI|

enligt rapport daterad 2010-10-20. Av denna rapport framgar
att de statiska berdkningarna ej har godkénts.

GODKANNANDE

Agarden som omfattas av denna besiktning godkéndes ej
2010-10-28.

Motiv till icke godkdnnande: De statiska berékningarna ar
underkénda.

Besiktningsman foreskriver att fortsatt besikining skall ske
efter det att férstarkningarna av TRP200-profilen har
kompletteras och besiktningsanmarkningar har &igérdats.

GARANTITID

Garantitiden &r 6 ar for atgérden och géller t o m 5 ar efter
godkénd besikining.

Sarskild varugaranti

BESIKTNINGSKOSTNAD
Ersattning till besiktningsmannen med bitrdden betalas av

hestailaren.

AVHJALPANDE

Avhjalpande Patalade fel under rubrik 13 skall vara avhjélpta senast
2010-12-15,

Efterbesiktning

DISTRIBUTION

Utlatandet &r upprittat i ett undertecknat original, vilket fér-
varas av besiktningsmannen.

k\ppdrag10\2205400220-besibasikining 2010-10-27 docxipoh




Dokumnenttyp / Type of documnent Kepited f Chaptar Sida nr [ Paga No.

BESIKTNINGSUTLATANDE 12(15)
Projeil, Uppdrag, Arende ! Preject, Assignment, Subject Dokumnentnr f Document No. | Rev.
220540-02-20/besiktning.-01

Véanersborgs Kommun

Fackomrads, Avd / Discipline, Dept Véinersborg - VIDAR 1 Ulfardare f Issuer
BYGG- OCH Arena Vinershory Pontus Hedén
PROJEKTLEDNING Besiktning av takforstirkningar 0236“;“ 6‘3*‘;30 o8 Rev.dat.  Date of rev.

Kopia av utlatandet har 2010-11-04 distribuerats via E~-mail
till parterna enligt nedan:

STALABs konkursférvaltare: Jan Pettersson

Kjallgren Advokatfirma
Jan.pettersson@kjallgren.se

Vanersborgs Kommun
Genom advokat Ann-Christine Ahlberg
Ann-Christine.Ahlberg@lindahl.se

NEDAN FOLJER SJU BILDER VISANDE PRINCIPSKADOR /
BRISTER PA UTFORDA FORSTARKNINGSARBETEN:

kuppdrag 1002208400 220-bas\basiktning 2010-10-27.docx/pah




Fackomrade, Avd / Discipling, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

Dokumenityp / Type of document Kepitel / Chapter Sida nr / Page No.
BESIKTNINGSUTLATANDE 13(15)
Projekt, Uppdrag, Arenda / Project, Assignment, Subject Dokumentnr / Bocument No. I Rev.

Vanershorgs Kommun
Vanershorg - VIDAR 1

Arena Vanershorg

Besikining av takforstarkningar

220540-02-20//besikining.-01

Utfardare {Issuer

Ponius Hedén

Datum { Date

2010-10-28

Rev.dat. f Date of rev.

takforstarkningarna i linje 7.

"Gasbhorrat” hal dar de prefabricerade stalelementen ¢j har passat vid montaget.

Utseende efter delvis bortskuren montageplat som var i vagen for montaget av de nya

Kluppdrag 012205400220 bes\besikining 2010-10-27.docw/poh




Dekumenttyp / Typa of document Kepitel / Chapter Sida nr / Page No.
BESIKTNINGSUTLATANDE 14(15)
Dokumentnr f Documant No. | Rev.

Fackomréde, Awd { Discipling, Dept

BYGG- OCH
PROJEKTLEDNING

Projekt, Uppdrag, Arends / Project, Assignment, Subject

Vanersborgs Kommun
Véanersborg - VIDAR 1

Arena Vinersborg

Besiktning av takférstérkningar

220540-02-20//besiktning.-01

ifardare ! lssuer
Pontus Hedén

Datum [/ Date

2010-10-28

Rev.dat. / Date of rev.

Linje 5.

Utseende efter "gasarbete

niednlng oklar. rybhand!ingsskaor.

Huvud pa borrskruv 6,3x32 har dragits av. Ytbehandling av montagehal saknas.

kuppdrag{\22054002120-bes\besikining 2010-10-27.docwipoh




Vanersborgs Kommun

Fackemrade, Avd / Discipline, Dept Vanersborg n VlDAR 1
BYGG- OCH Arena Vanershorg
PROJEKTLEDNING Besiktning av takforstdrkningar

Dokumenttyp / Type of document Kapfiel / Chapter Stda nr{ Page No.
BESIKTNINGSUTLATANDE 15(15)
Prolekt, Uppdrag, Arende / Project, Assignment, Subject Dokumentnr f Document No. | Rev.

220540-02-20//basiktning.-01

Utférdare / lssuer

Pontus Hedén

Datum /Date

2010-10-28

Rav.dat, J Date of rev.

montagehdl ej har ytbehandlats.

Exempel dar tva borrskruv 6,3x35mm sanas. Av bilde framgar dven att borrade

lc\uppdrag 12 2054002120-besthesiktning 2010-10-27, docx/poh







COWI

KOSTNADSKALKYL

VéNERSBORGS KOMMUN
VANERSBORG - VIDAR 1

FORSTARKNINGSARBETEN PA BARANDE TAKPLAT — TRP200.
ARENA VANERSBORG

Véanersborg 2010-11-09
Pontus Hedén
COWI| AB

Postadress: Jdrnvégsstationen
462 34 VANERSBORG

Telefon: 010-850 22 00
Mobil: 0708-41 67 42

Dokumentnr: 220540-02- Kostnadskalkyl

k\wppdragl 0122054002409+2p\pohi220540-02 kostnadskalkyl takiorstarimingar.docxipeh

Antal sidor: 5




Deokumenttyn / Type of decument Kapitel / Chapter Sida v /Page No,

KOSTNADSKALKYL 1(4)
Projekt, Uppdrag, Arenda / Projact, Assignment, Subject Dokumnentor f Document No. I Rev.
220540-02-Kostnadskalkyl

VANERSBORG — VIDAR 1

Utfardare f Issuer

Fackomrdde, Avd / Discipline, Depl Férstarkningsarbeten pa barande takplat Pontus Hedén
TRP20 0 = Datem/ Date Rev. daL. / Date of rav.
2010-11-09

RAPPORTFAKTA

TITEL: VANERSBORG ~ VIDAR 1
DATUM: 2011-11-09.
BESTALLARE: VANERSBORGS KOMMUN

COWI:s UPPDRAGSNUMMER: 220540-02

RAPPORT UTFORD AV: Pontus Hedén

k\uppdrag 10122054002100-r2p\poh\220540-02 kostnadskaliyl takdorstérkningar.docxipeh




COWI

Fackomrade, Awd / Diseipline, Dept

Dokumnenttyp / Type of document Kapite / Chapter Sida nr{/ Page No.

KOSTNADSKALKYL 2(4)

Projekt, Uppdrag, Arends ! Projact, Assignment, Sulject Dokumentnr 7 Dogumant No, I Rev.

VANERSBORG — VIDAR 1 22034 02 Kostnadskalky!

Férstirkningsarbeten pa birande takplat Pontus Hedén

TRPZOO Datum/ Date Rev, dat. f Date of rev.
2010-11-09

INNEHALL

1 OMFATTNING .cacuiuvesssresssrerssrsesssiasessseseasssssesessnsesesssesssrassesssss seststasssasassesssnsens 3
2 KOSTNADSKALKYLER wuoureerieressveresaressassesessesssessssssesssstsssssesessanstasssssssensnsens 3
3 FORTYDLIGANDEN ...vitetirievnrareesvessssessssssssssensesesesssesssstsssssensananassessassasesssenss 4
4 OV RIG T uuiisisiirrisesseirasssserssnsrasessesasssssensassesssssssssesasssessschasbarereasssascstassesansrnss 4

kWwppdrag 1012205400 2402-rapipoh\220540-02 kestnadskalkyl lakfarstarfmingar,docxipon




Dokumenttyp / Type of document Kapited / Chapter Sida nr / Page No.

KOSTNADSKALKYL 3(4)
Projekt, Uppdrag, Arenda / Project, Assignment, Subject Dokumentrr / Document No. I Rev.
220540-02-Kostnadskalkyl

VANERSBORG - VIDAR 1

Utfardare / [ssuer

Fackemrdda, Avd / Disciptin, Dept Forstarkningsarbeten pé barande takplat | o oo oo
TRPZOO- Datum/ Cale Rev. dat. / Dats of rav.
2010-11-09
INLEDNING

STALAB i Trolihdttan har, efter takraset pa Arena Vanersborg februari 2010,
utfort forstarkningsarheten pa den bérande TRP-200 profilen. Dessa arbeten har
utforts efter kompletterande ritningsunderifag fran Plannja.

Syftet med denna rapport &r att redovisa tva delkalkyler:

A) Kostnad for atgardande av besiktningsanmérkningar enligt
besiktningsprotokoll fran COWI daterat 2010-10-28.

B) Kostnad fér kompletteringar enligt Plannjas rapport "statiska berdkningar
avseende forstarkningsatgérder av yttertaket” utgava 2, daterad 2010-09-27.

1 OMFATTNING

A) Ettflertal anmérkningar pa utférandet av de redan gjorda
forstarkningsarbetena har noterats. De viktigaste &r:

- Skruvar som saknas.

- Ejlasta "kbrnslagna” M12:or.

- Ytbehandlingsskador.

- Gasskurna hal.

-  Stora skador pa befintligt stal i samband med gasskéarning.

B) Delvis ombyggnation samt nya kompletterande stalbalkar enligt Plannjas
rapport "Statiska berikningar avseende farstirkningsatgérder av yitertaket”
utg.2 daterad 2010-10-04 med tilthdrande ritningar.

2 KOSTNADSKALKYLER

A) Kostnad for atgardande av besiktningsanmaérkningar enligt
besikiningsprotokoll daterat 2010-10-28; 270.000 SEK + moms.

B) Kostnad for kompletteringar enligt Plannjas rapport * Statiska berékningar
avseende forstarkningsatgarder av yttertakef utg. 2" : 730.000 SEK + moms.

Ovanstaende delkalkyler galler sammantaget. Prisuppdelningen i A och B skali
endast ses som information da arbetena fér bade del A och B, av kostnads- och
samordningsskél, bdr ske samtidigt av en entreprendr,

Noggrannhet for ovanstdende kostnader beddms ligga inom intervallet +/- 10%.
Basmanad november 2010.
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3 FORTYDLIGANDEN

Kalkylerna omfattar sammanstéllande av férfragningsunderlag,
entreprendrskostnad samt en besiktning.

Nar det géller forfragningsundertaget s& kommer detta att baseras pa Plannjas
handlingar i form av berékningar och konstruktionsritningar. Fri tillgang till
Plannjas underlag férutsattes.

Utférande med standard och kvalitet i nivd med ursprunglig byggnad.

Byggadministrativa kostnader sdsom handlaggning av upphandiing och
byggledning ingar ej.

Eventuella kostnader for myndighetskontakter ingar inte.
Arbeten forutsatts kunna bedrivas pa normal (07.00-16.00) arbetstid.

4 OVRIGT

Arbeten som omfattas av denna rapport férutsétter fri tillgang till isytan samt
tillstand att kéra med dieseldrivna fordon inne i arenan.
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