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Gunnel Jende - PROTOKOLL - Minnesanteckningar vid mite kring Arena Vinersborg 10
maj 2011.

B R i R i A 2

Fran: Pontus Hedén<poch@cowi.se>

Till: "kentjavette@vanersborg.se” <kent.javette@vanersborg.se>, "gunnar.bjork...

Datum: 2011-05-16 10:28

Arende: PROTOKOLL - Minnesanteckningar vid mote kring Arena Vénersborg 10 maj
2011.

Kopia: Pontus Hedén<poh{@cowi.se>

Bifogade filer: 22054002 Minnesanteckningar Arena 2011-05-10.pdf VANERSBORGS KOMMUN

DM-O@ ,:?;)m%;:ﬁngden
Hej | Ank. 2011 -05- 18

Oversiander protokoll enligt dverenskommelse., Dnr,

AL L LTI P TPy S LTI FIPET s

Jag har varit i kontakt med Plannja och de ber att f4 dterkomma kring frdgan om uppdaterade ritningar till
"BYGGHANDLING"-status. Saken 4r ett forsikringsirende for Plannja och de vill att deras férsékringsbolag
forst skall & sdga sitt.

Paminner samtidigt om vart nésta mdte den 9 juni ki, 08.30.

Med vanlig hilsning
Pontus Hedén
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PROTOKOLL VID MOTE 2011-05-10 1(3)
Avsnilt/ Section Uiardad av / Issued by | Fastistalid av/ Appr. by

Pontus H Pontus H

Fackomréds, Avd ! Discipline, Dept Titel ! Title Dakumentnr / Dos. No. Utgva / lssue
BYGG Kompletteringar — Arena Vénershorg 220540-02/10
1 MINNESANTECKNINGAR VID MOTE ANGAENDE KOMPLETTERANDE
ARBETEN PA ARENA VANERSBORG =
VANERSBORGS KOMMON
Bartt- och ungdomsnimnaden
e P é;fr ,2,6
Plats: Kommunhuset Vanersborg Ank. 2011 -05- 18
Tid: 10 maj 2011, kl. 15.00-16.30. \ _ ?
E D31 P 26{&//6 ......
Ndrvarande:
Kent Javette Férvaltningschef Barn- och ungdomsfdrvaltningen — Vbg.
Gunnar Bjérkiund Fastighetschef Fastighetsenheten
Hakan Alfredsson Verksamhetschef Kultur & Fritid
Alf Karlsson Konstruktion COWI-Vianersborg
Pontus Hedén Byggledning / besiktning  COWI-Vénersbarg
1.1 Reparation och kompletteringar av tidigare utférda takforstarkningar.

- Upplagg och mdjliga vagar att ga nér det géller framtagande av
forfragningsunderlag, upphandling samt genomférande av rubricerande
arbeten diskuterades.

- Vid tidigare méte den 21 december 2010 (se separat protokoll) presenterades
av COWI en plan for hur ett genomférande kan se ut tids- och
planeringsmassigt.

- Vem gor vad nar det galler férfragningsundertag ?

-  COWI invantar svar fran platleverantéren Plannja om deras medverkan i att ta
fram tillverknings- och montageritningar med status "bygghandling" som en del
av det underlag som skall fungera som férfragningshandling for
utférandeentreprenaden.

- Gunnar B. understker mojligheten om Stig Jansson fran Vanersborgshostader
kan sammanstilla resterande férfragningsunderiag samt utféra kontroli /
besiktningar under projektets genomférande.

- Det konstaterades att en utférandetid pa cirka tva veckor da arenan &r helt fri
fran verksamhet ar det bésta. Hakan A. understker ndr en sadan period kan
inplaneras. Eventuellt i januari 2012 alternativt i april-maj 2012.
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BYGG Kompletteringar — Arena Vanersborg 220540-02/10
Kostnadsbudget:
Férfragningsunderlag: 90.000 SEK
Ev. kostnad — Plannja 20.000 SEK (Plannja aterkommer)
Entreprenadkostnad: 900.000 SEK
Upphandling: 15.000 SEK
Byggledning: 20.000 SEK
Bygaplatskontroll: 30.000 SEK
Besiktning: 15.000 SEK
SUMMA: 1.090.000 SEK

1.2

1.3

1.4

1.5

Alla priser ar exklusive moms.

Som tidigare papekats finns stora osékerheter i posten "entreprenadkostnad™
ovan. Framfér alit vad géaller kostnadens storlek men &dven nér det galler
tidsplanering for utférandet.

Eventuella interna personalomkostnader fér Arenans personal, interna
handlaggare och liknande &r inte inkluderat i ovanstaende kostnadbudget.

Snopinnar pa arenans tak

Alf K. skall lamna forslag pa utférande av snépinnar pa tak med avseende pa
konstruktiv [8sning samt kostnad.

Elektroniskt varningssystem fér sndbelastning - tradtéjningsystem

Ett kompletterande elektroniskt varningssystem via tradtéjningsgivare
diskuterades.

COWI avrader fran denna l6sning.

Elektroniskt varningssystem fér sndbelastning - vag

COWI har i uppdrag att utreda elektronisk snéviktsmatning med hjalp av fast
monterade vagar.

Angaende montage av vaggraster pa Arenans gavlar

Alf K. dversander kompletterat uilatande av den tidigare valda
konstruktionsldsningen.

Gunnar B. tar fram underiag till Kent J. sa att Kent kan anséka om nytt bygglov
for Arenan med den &ndringen att rastren ej monteras och byggnaden férblir med
dagens utseende.
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BYGG

Kompletteringar — Arena Vdnersborg

220540-02/10

Nésta mote halls pa Kent Javettes kontor torsdag den ¢ juni kl. 08.30.

Detta protokoll géller som kalleise.

Vanersborg 2011-05-10

Ponius Hedén - COW|
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Gunnel Jende - MINNESANTECKNINGAR - Mite angdende takforstirkningar den 21/12-
2010

Frin: Pontus Hedén<poh@cowi.se>

Till: "kent.javette{@vanersborg.se" <kent.javette@vanersborg.se>

Datum: 2010-12-22 09:14

Arende: MINNESANTECKNINGAR - Mote angéende takforstarkningar den 21/12-2010.
Kopia: "bo.carlsson@vanersborg.se" <bo.carlsson@vanersborg.se>, "anders.forssir...

Bifogade filer: 22054002 Minnesanteckningar Arena 2010-12-21.PDF

Hej Kent !

Harmed Gversiands mina minnesanteckningar dver gérdagens méte angdende takfdrstarkningsarbeten pé
Arena Vanersborg. Jag avvaktar nu vidare besked fr&n er om hur ni vill g& vidare meghgetia

%AN‘ERSBORGS KOMMUN
Ha det bra och en God Jul ! arn- thﬂédomnm en
Ank. 2011 *05 1 8
Med vénlig hélsning
Pontus Hedén Drr.......... 2“ O[f//?é .......

COWI AB

Jarnvagsstationen, 462 34 Vanershorg

Telefon: 010 - 850 22 00| Direkt: 010 - 850 17 87| Fax: 010 ~ 850 22 10 |
Mobil: 0706 - 41 67 42

Hemsida: www.cowi.se | E-post: poh@cowi.se
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Pontus H Pontus H
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BYGG Takskada ~ Arena Vénersborg 220540-02/10
1 MINNESANTECKNINGAR VID MOTE ANGAENDE TAKFORSTARKNINGAR
PA ARENA VANERSBORG
VANERSBORGS KOMMUN
Barn- och ungdomsn#mnden
Plats: Kommunhuset Vanersborg “0 f ( 22¢
. Ank. 2011 -05- 18
Tid: 21 december 2010, kl. 10.00. .
ij;c.fﬁ /6 .........
Nérvarande: -
Kent Javette Férvaltningschef Barn- ach ungdomsférvaltningen — Vbg.
Bo Catlsson ordiérande Barn- ach ungdomsutskottet
Anders Forstrém 1:a v ordfdrande Barn- och ungdomsutskottet
Ann-Christine Ahlberg  Advokat Advokatfirman Lindah
Fredrik Jahnfors Advokat Advakatfirman Lindahl
Andreas Billock Kommunjurist Véanershorgs Kemmun
Pontus Hedén Byggledare / besikining ~ COWI-Vénersborg
1.1 Historiebeskrivning

- Den bérande takplaten p& Arena Vanersborg kollapsade p.g.a sndlaster pa
sennatten idrdagen den 20 februari 2010.

- COWI| utiér utredning kring anledning till takraset mad nedanstaende resultat
i enkla drag:

o Takplaten var delvis underdimensionerad.

o Uppmatta sndlaster pa vissa ytor av Arenataket, i anslutning till takraset,
var hégre an vad sndnormer beskriver for orten.

e Vid kontrall av stilstommens dimensioneting hittades inga brister.
Om ovanstdende kan lasas | COWIs utredning daterad 2010-05-10.

- Taket lagas och aterstélls av STALAB och Arenan kan tas i bruk igen | slutet
av mars 2010.

- Med anledningen av resultatet i COWIis utredning daterad 2010-05-10 gor
STALAB med hjilp av Plannja AB (platleverantdren) nya statiska berékningar
av takplaten detta i syfie att komma {ill ratta med de brister som framkommit i
COWIs rappott ovan. Dessa berdkningar resulterar i takférstérkningar i form
av kompletterande valsade stalprofiler vilka redovisas i Plannjas
dimensioneringsrapport och relationsritningar daterade 2010-09-27 (utg.1).

- STALAB utfér ovanstaende férstarkningsarbeten under sommaren 2010.

- Den 15 september 2010 fick COW! | uppdrag via advokat Ann-Christine
Ahlberg att utfora en dimensioneringskontroll samt praktisk besikining av de
utférda férstérkningsarbetena (utg.1). Resultatet redovisas dels i dokumentet
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BYGG Taltskada — Arena Vénersborg 220540-02/10

"Kontroll av konstruktionsberékningar — Forstarkningar av bérande TRP200-
profll p& Arena Vénersborg” utg.1 daterad 2010-10-20 samt "Utlatande Gver
besiktning — Forstarkningsarbeten p& bérande takplat - TRP200 Arena
Vénersborg” daterat 2010-10-28.

[ ovanstdende dimensioneringskontroll underkdndes Plannjas
forstarkningsberakningar, Nagra dagar efter COWIis besked aterkommer
Plannja och accepterar COWIs slutsats.

Av den utforda praktiska besiktningen pé férstarkningsarbeten framgér stora
brister | utidrandet. De huvudsakliga utférandebristerna var:

o Borrskruvar saknas.

o M12 skruvar i6sa / ej kOrnslagna.

o Hal som utférts genom gasskérning.

o Dalig eller obefintlig battringsmalning.

e Stora skérsar pa demonterade montageplatar pa takbagar.

Plannja aterkommer med nya reviderade statiska berékningar vilka redovisas
i dimensionetingstapport och ritningar daterade 2010-09-27 (utg.2) reviderad
2010-10-04, Denna nya dimensioneringen av takitrstérkningar godkéndes av
COWI enligt rapport daterad 2010-10-22.

P& uppdrag av Ann-Christine Ahlberg utfér COW! kostnadskalkyler fér dels
att atgérda besiktningsanmérkningar enligt besikiningsprotokoll daterat 2010-
10-28 och dels for att komplettera redan av STALAB utfdrda
forstérkningsarbeten enligt berkningar och ritningar fran Plannja. Dessa
kostnadskalkyler redovisas i dokument daterat 2010-11-09.

Ett fértydligande: Osékerheten kring intresset/marknaden f&r en entreprenad
av denna typ &r stor. Redovisade kalkylkostnader enligt ovanstaende kalkyler
ar baserade pa en "normal” upphandlingssituation, normal arbetstid och i
Svrigt normala arbetsidrhéllanden betréffande tilltrade och
montagehjélpmedel.

Ann-Christine Ahlberg har lamnat besked tilt COWI den 2 december 2010
dels att STALAB i konkurs inte avser att dtgérda bristerna i de utidrda
entreprenadarbetena och dels att Vanersborgs kommun kommer aft behéva
hjélp med framtagande av nytt forfrdgningsundetiag samt hjélp med
upphandling, byggplatskontroll under utférandetiden samt besikining, Av
denna anledning har Pontus Hedén- COWI framitrt behovet av ait
otienterande méte dér bakgrund och atgérdsplan diskuteras med ansvariga
tepresentanter fran byggherren/bestéliaren (Vanersborgs Kommun). Detta
protokoll & anteckningar gjorda vid detta orlenterande mote.
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FORFRAGNINGSUNDERLAG OCH GENOMFORANDE:
Férslag pa arbetsgang:

¢ Tidplan upprétias dér alla delakiiviteter sdsom upprattande av
férirdgningsunderlag, anbudstid, upphandling och genomférande framgér.

o Kommunens ombud och kontaktperson bestéims.

o Januari 2011: Nyit férfragningsunderlag tas fram. Férslagsvis med hjalp
av takplatsleverantéren Plannja som redan delvis projekierat enligt de nya
berdkningarna (utg.2).

Forfrigningsunderlaget omfattar:  AF-del.
Ev. teknisk beskrivning.

Tillverkningsritningar.
Montageritningar.

Huvudtidplan.

Ev. kriterier {Or anbudsutvérdering (Lou)

o Februari 2011: Forfragan skickas till utsedda anbudsgivare.
Férslag pd ténkbara stalentreprentrer: SP Contract
Nybergs Svets
LECOR
LIMECO
Elis Johansson Smide

Kan nagon entreprendr uteslutas av historiska sjil utan att man riskerar
dverklaganden som forskjuter tidplanen ?

o Mitten av mars 2011: Kontrakisskrivning.
o April-juni 2011: Entreprenadarbeten utfdrs enligt noggrann tidsplanering.
o Slutet av juni 2011: Besikining.

e Det &r av stor viki at tidsplaneringen for genomférandet av
kompletterande forstérkningsarbeten i Arenan planeras mycket noga och
stor tydlighet rader [ foriragningsunderfag och kontrakt, Detta for att
arbetena skall kunna bedrivas effektivt, paverkan pa Arenans verksamhet
minimeras samt att onddiga kostnader inte skapas.
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Fragor:

Vad krévs | detta sammanhang for atgérder sé att LOU {6ljs 7

Kan nagon entreprendr uteslutas av historiska sjél ?

Véanersborg 2010-12-21

e

Pontus Hedén - COWI
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