

Sekretess OSL 19:9

Projektnr Dnr 2006/551
 Projektamn Arena Vänersborg



Projektstyrelsemöte april 2009

Närvarande S. Anders Larsson, Andreas Vänerlov, Marianne Karlsson, Thomas Friden, Håkan Alfredsson, Stefan Leijon, Ann-Sofia Alexandersson (praktikant mediaprogrammet) o Peter Nilson

D:o del av tiden

Ej närvarande Magnus Bengtsson

Datum

Plats Vänersborg o Co 14/4 2009 kl. 10:00-12:00

Distribueras S-Anders vidarebefordrar protokollet till berörda Vänersborg o Co 5/5 2009 kl. 14:30

Nästa möte

§1. Invigningen av Arenan 24/9 2009 diskuteras och marknadsgruppen ska till nästa möte komma med förslag på hur man löser frågorna: Vem inviger? Gymnasieskolans ställning i förhållande till BoU:s elever (entre).

De förtroendevalda köper sina egna biljetter, öppet hus för allmänheten ska hållas söndagen 27/9. Stefan Leijon och Håkan Alfredsson tillsammans med tilltänkt krögare diskuterar den ekonomiska planeringen för middag innan föreställningen.

§2. Håkan informerar om de två spåren från konstnärsmötet: 1. utomhuskonsthall på arenatorget och en videokonstskärm på väggen i foajen som även kan ses utifrån (10x20 m). Idrottsmuseet diskuterades också.

§3. Anders info om mötet med Alf Engkvist Vattenfall om ev. sponsring av högspänning till arenaområdet. Avvaktar svar.

§4. Peter info om samarbetet med Fritid Lidköping, när det gäller sportgolv, täckgolv och ishockeyrinkar i arenan.

§5. Thomas undersöker möjligheten att flytta webbkameran från taket på gymnasieskolan till en för ändamålet lämpligare plats (Torpakolan eller Gymmixhallen)

§6. Marknadsgruppen (Stefan) info om affischer och tänkt tidning.

§7. Stefan o Peter info ang. tänkt lösning med rullreklam i arenan (föreningarna positiva) och förslag på biljettförsäljning över Internet.

§8. Hotell o restauranglinjen, gymnasieskolans presidie, har undersökt möjligheten för praktik i arenans restaurang. (Anders info)

Vid pennan
Peter

ARBETSMATERIAL