


Sekretess OSL 19:9



Projektnr Dnr 2006:551
Projektamn Arena Vänersborg

Projektstyrelsemöte september (1) 2009.

Närvarande S. Anders Larsson, Peter Nilson, Tomas Fridén,
Stefan Leijon, Andreas Vänerlöv, Marianne Karlsson, Håkan Alfredsson
Stefan Fransson WSP, Mickey Johansson WSP

D:o del av tiden

Ej närvarande Magnus Bengtsson

Datum Tisdag 8:e september kl. 16.00

Plats Lektionssalen Idrottshuset

Distribueras S-Anders vidarebefordrar protokoll till berörda

Nästa möte Torsdag 17 september kl. 15.00 Plats: Lektionssalen Idrottshuset

Informationsmöte med WSP:

Projektstyrelsen informeras om WSP's syn på dagsläget avseende tidplan och ekonomi.
Ordförande S-Anders Larsson begär svar på följande:

1. Klarar vi av att genomföra invigningen den 24 september?
2. När är bygget klart?
3. Vilken slutkostnadsprognos står WSP för, hur och varför har den plötsligt ändrats så radikalt?

Vid pennan
Peter Nilson