

Fransson, Stefan (WSP Management, Göteborg)

Från: Christer Klint [christer.klint@biabbygg.com]
Skickat: den 20 mars 2009 11:35
Till: Fransson, Stefan (WSP Management, Göteborg)
Kopia: Roland Löfgren
Ämne: Arena Vänersborg ombud och tider

Hej Stefan!

Hänvisar till vårt möte 18 mars, som ju bl a avhandlade vårt brev 2009-03-03. Jag vill med detta kort bekräfta hur jag uppfattade Dina svar.

Byggherrens ombud

Formellt ombud är numera Håkan Alfredsson, Vänersborgs kommun. Stefan Fransson, WSP, har bemyndigande att bl a beställa ändrings- och tillägsarbeten (ÄTA), och fatta beslut om ändrade tider för projektet.

Tider

Vi är eniga i att start för entreprenad E6 har skett senare än avtalat. För att undvika stora förseningar, ska vi diskutera vidare om vilka aktiviteter, som sannolikt behöver pågå under byggsemestern, och till vilken tilläggskostnad.

Huvudtidplan

BIAB har överlämnat underlag för huvudtidplan med aktiviteter fram till v 43. Dessa ska gemensamt bearbetas vidare, och bl a ses över med semesterarbete, så att en ny giltig huvudtidplan fastställs, som kommer att gälla för alla delentreprenader.

Så uppfattade jag besked och överenskommelser.

Med vänlig hälsning
Christer Klint
Trollhättans Bygg & Industrijäms AB
cellphone +46-70 340 34 10
phone +46 520 303 80
fax +46520 337 34