


Centerpartiets och Socialdemokraternas yttrande med anledning av revisorernas rekommendation om avstyrkande av ansvarsfrihet för Barn- och Ungdomsnämnden i Vänersborgs Kommun.



Arena Vänersborg:

KF beslutar att bygga en inomhusarena att användas till olika former av idrott för barn- och ungdom, t.ex., för personer med funktionsnedsättningar, som näringslivets mötesplats, bandy och för olika former av evenemang. Kommunfullmäktige beslutar också att barn- och ungdomsnämnden, BUN, ska verkställa beslutet.

BUN beslutade tillsätta en projektstyrelse som länk mellan nämnd och projekt.

BUN har, då kompetensen för uppförande av byggnader av detta slag ej fanns hos våra tjänstemän, upphandlat enligt LOU, konsult, WSP, för att sköta alla upphandlingar, ha ansvaret för projektet, praktiskt och ekonomiskt. WSP:s uppdrag har inneburit projektledning, byggledning, kalkyler, slutkostnadsprognoser samt att granska och godkänna inkomna fakturor utefter gjorda avtal och beställningar.

Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter förutsatte att WSP hade den kompetens som krävdes för att inom de givna ekonomiska ramarna utföra projektet, som de också utlovade i upphandlingen.

Vi vet att fler nämnder jobbar på detta sätt. Med tekniskt biträde, som tar fram uppgifter, som nämnderna beslutar utifrån.

I nämndsarbetet försöker vi hålla oss till att vi beslutar vad politiken vill ha och förvaltningen/tjänstemännen hur det utförs. Förvaltningen brukar återkoppla och redovisar om något inte går enligt plan. Då finns möjlighet att agera.

Projektstyrelsen, Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter har hela tiden ställt frågor till WSP och fram till juni 2009 fått besked att det går ganska enligt planerna ev. med någon liten försening. En beräkning på kostnadsökningen till 176 miljoner har det givits en acceptans för, då kommunfullmäktige i delårsbokslut och i mål och resursplan ökat ånslag till nämnden. Dock inte ett enigt fullmäktige.

I slutet av augusti 2009 larmar förvaltningen till projektstyrelsens ordförande att nu har vi passerat 176 miljoner kronor. Efter detta stiger kostnaden i rasande fart utan kontroll och information från WSP.

Den pågående utredningen avseende kostnadsstegringen är inte klar, men vi vill driva den vidare på det sätt kommunstyrelsen initierat.

Efter kostnadsstegringarna 2009 vidtog nämndens nytillträdde ordförande, i november följande åtgärder:

Vi krävde en förklaring från WSP angående kostnadsökningen, vad den bestod av och vad som gått så fel. Någon förklaring kom aldrig.

Vi krävde att få se sk ÄTOR – vilket vi aldrig fick.

Vi stoppade utbetalningar för att kunna kontrollera om de fakturor som strömmade in hade godkända beslutsunderlag.

Åtgärder i övrigt 2009:

Barn- och ungdomsnämnden följer riktlinjer om vikariestopp, som inneburit att nästan alla visstidsanställda inte fått förlängt sina förordnanden. Ingen förlängning av visstidsanställda innebär en minskad personalkostnad på hösten. Ett stort arbete har gjorts avseende bemanning inför hösten och all övertalig personal kommer att särredovisas under 2009. Detta arbete görs för att anpassa organisationen till en lägre budgetram.



Då relevantalet i skolan minskat initierar ordförande en strukturell översyn avseende lokaler för skola. Barn i behov av förskola ökar och även där ses lokalbehovet över.

Vid budgetberedningarna har presidiet framfört de behov vi sett och den oro vi känt. Alla nämndens ansvarsområden har behandlats på detta sätt. BUN har från ett beräknat underskott i april 2009 på 20,1 miljoner kronor klarat att hamna på 10,9 miljoner kronor i underskott i bokslut på en budget på närmare 600 miljoner.



Ingen av Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter i BUN accepterar kostnadsstegringen. BUN för en ständig kamp för att komma i budgetbalans utan att försämra för de längst ut i organisationen.

Vi har tagit till oss revisorernas anmärkningar och kritik och arbetar på förändringar av nämndsarbetet så som t.ex en överföring av fastigheterna till annan nämnd. Vi arbetar också för ökad kontroll och styrning för att nå effektivt resursutnyttjande och ökad måluppfyllelse. Den strukturella översynen pågår.


20100517



Handwritten signature



Annelena Levin (C)



Marianne Karlsson (C)