



Motion till Kommunfullmäktige i Vänersborg 2010-02-10

Bakgrund

Den 20 juni 2007 beslutade Kommunfullmäktige att inom angivna ekonomiska ramar (140 miljoner) uppdra åt Barn- och Ungdomsnämnden att bygga "Arena Vänersborg". 140 miljoner har sedan juni 07 blivit 170, 176, 188, 234, 245, 270 och nu, sedan i fredags, 282 miljoner kronor. Under projektets gång har det inte vid något tillfälle tagits några nya beslut angående nya anslag/äskanden till projektet och dess diverse icke demokratiskt förankrade tilläggsbeställningar.

Projektets protokoll, som först blev offentliga i slutet av november 2009, pekar på en rad konstigheter kopplade till genomförandet av projektet. Kommunens jurister har jobbat med att sammanfatta dessa protokoll. De var klara 2009-12-09. I deras nu offentliga (sedan 2010-02-02) sammanställning (KS H.id 2009.5056, 2009.5057 och 2009.5058) lyfter de en lång rad frågor som söker sina svar.

Vänsterpartiet delar majoriteten av vänersborgarnas uppfattning att någon/några måste ställas till svars för de oegentligheterna som har varit kopplade till genomförandet av projektet Arena Vänersborg.

Förslag till beslut

att Kommunfullmäktige beslutar att initiera en utredning och granskning om huruvida förtroendevalda, anställda och/eller anlitade konsulter har brutit mot, av Riket antagna lagar eller av kommunen antagna reglementen i samband med projekt "Arena Vänersborg". Utredningen skall omfatta tiden från efter sommaren 2006 till Arena Vänersborgs färdigställande.

James Bucci

